



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 107 DEL 18/06/2014

REG.GEN.

N. 315  
DEL 18/06/2014

### OGGETTO:

Completamento museo etnografico in località Pastissu  
Approvazione perizia suppletiva e di variante

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2011 con la quale si è nominato responsabile del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca per gli interventi di: *Completamento del museo etnografico in località Pastissu*;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva si è approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di "Completamento del museo etnografico in località Pastissu" dell'importo complessivo di € 25.000,00;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1 del 16.01.2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, relativo ai lavori suddetti, dell'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 14.293,66 per lavori ed oneri ed € 10.706,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 27.03.2014 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta Manca Giovanni Santino, con sede in Aritzo, in via Is Alinos n. 8 – Partita IVA 00869090910 per un importo di € 13.539,37 per lavori ed € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che, trattandosi di oneri di urbanizzazione primaria l'IVA andava computata al 10% e non al 22% e pertanto è stato necessario modificare il quadro economico con la Determinazione del Servizio Tecnico n. 69 del 24.04.2014;

**PRESO ATTO** della Determinazione del Servizio tecnico n. 86 del 20.05.2014, con la quale si è rettificata la determinazione 52/2014, quindi la somma da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria è pari ad € 15.333,31 di cui € 13.539,37 per lavori, € 400,00 per oneri di sicurezza ed € 1.393,94 per IVA al 10%;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n. 96 del 09.06.2014 con la quale si è approvato lo stato d'avanzamento n. 1 per i lavori a tutto il 09.06.2014 e si è liquidata alla Ditta aggiudicataria il certificato di pagamento n. 1;

**TENUTO CONTO** che è necessario modificare leggermente il tracciato della condotta, rispetto a quanto stabilito in fase progettuale, e pertanto il direttore dei lavori ha provveduto a redigere apposita perizia suppletiva e di variante costituita dai seguenti elaborati;

- Planimetrie
- Quadro comparativo
- Computo metrico estimativo

dell'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 16.116,56 ,56 per lavori al netto del ribasso € 492,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.931,44 per somme a disposizione come risulta dal quadro di raffronto di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Progetto principale	Contratto	Perizia
Lavori a base d'asta	€ 13.893,66	€ 13.539,37	€ 16.539,13
Oneri per la sicurezza	€ 400,00	€ 400,00	€ 492,00
<b>Totale</b>	<b>€ 14.293,66</b>	<b>€ 13.939,37</b>	<b>€ 17.031,13</b>
Ribasso sui lavori		€ 354,29	€ 422,57
Importo netto lavori perizia			€ 16.116,56
Importo contrattuale lavori perizia			€ 16.608,56
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Recupero ribasso lavori		€ 354,29	
IVA sui lavori (10%)	€ 1.429,37	€ 1.393,937	€ 1.660,85
Recupero ribasso su IVA		€ 35,433	
Trattamento legno	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IVA tratt. Legno (22%)	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Nullaosta ANAS	€ 269,90	€ 269,90	€ 269,90
Incentivi RUP	€ 285,87	€ 285,87	€ 340,62

Imprevisti	€	2.621,20	€	2.621,20	€	20,07
Totale somme a disposizione	€	<b>10.706,34</b>	€	<b>11.060,63</b>	€	<b>8.931,44</b>
TOTALE	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00

**CONSIDERATO PERTANTO CHE** l'importo dei lavori affidato alla ditta aggiudicataria era pari ad € 15.333,31 di cui € 13.939,37 per lavori ed oneri ed € 1.393,94 per IVA al 10% mentre i lavori di perizia sono pari ad € 18.269,41 di cui € 16.608,56 per lavori ed oneri ed € 1.660,85 per IVA al 10% e quindi è necessario incrementare l'impegno a favore della ditta aggiudicataria di un importo pari ad € 2.936,10;

**VISTO** il capitolo:

- Capitolo 7530/7/1 – imp. 512/6

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B15G11000560004**

**TENUTO CONTO** che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z46086853E**;

**TENUTO CONTO** che al Comune di Aritzo è stato attribuito uno spazio finanziario pari ad € 53.362,00 che non incide sul patto di stabilità interno per l'anno 2014 per i pagamenti in conto capitale;

**CONSIDERATO** che di tale bonus rimangono ancora da impegnare € 1.672,72, l'importo complessivo da impegnare pari ad € 2.936,10 verrà suddiviso in:

- € 1.672,72 escluso dal patto di stabilità
- € 1.263,38 soggetto a patto di stabilità

**CONSIDERATO** che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è stata presentata dal legale rappresentante, già in fase di precedente impegno;

**VISTO** il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006

**VISTO** il D.P.R 207/2010

**TUTTO CIO' PREMESSO**, ritenuta la perizia meritevole di approvazione;

#### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** per le ragioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante per lavori di "*Completamento del museo etnografico in località Pastissu*", redatta dal tecnico comunale ing. Sabrina Vacca di **€ 25.000,00** di cui € 2.669,19 per lavori suppletivi e di variante ed oneri ed € 266,91 per IVA al 10%;

**DI AFFIDARE ALLA** Ditta Manca Giovanni Santino con sede in Aritzo in Via Is Alinos – Partita IVA 00869090919 i lavori suppletivi e di variante di cui sopra dell'importo complessivo di € 2.936,10, di cui € 2.669,19 per lavori ed € 266,91 per IVA al 10%;

**DI INCREMENTARE** il seguente impegno:

- Capitolo 7530/7/1 – imp. 512/6

di un importo complessivo pari ad e 2.936,10;

**DI DARE ATTO** che la perizia di cui trattasi non comporta aumento di spesa rispetto alle somme disponibili, corrispondendo l'importo complessivo della perizia stessa con quello del progetto originario;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Quadro comparativo
- Computo metrico
- Durc

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**Dott ing Sabrina Vacca**

# COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**