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SCHEDA INTERVENTO 

 

1 - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1. Codice e 
denominazione 
progetto 

Piano di rilancio del Nuorese 

2. Cluster Ambiente, Cultura e Turismo 

3. Progetto Sistema museale del Nuorese 

4. Titolo 
dell'intervento 

Adeguamento dell’allestimento Casa Devilla 

 

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO 

5. Programma FESR 2014-2020 

6. Accordo di 
Programma 

DGR n. 46/5 del 03.10.2017 e DGR 29/1 del 07.06.2018 

7. Obiettivo 
tematico/Area 
tematica 

OT VI – Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse 

8. Asse/Tema 
prioritario 

Asse VI – Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, 
culturali e turistici 

9. Obiettivo 
specifico/Linea di 
Azione 

6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale nelle aree di attrazione 

10. Azione/Interve
nto strategico 

Azione 6.7.1–Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 

11. Direzione 
Generale competente 

Direzione Generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

12. Centro di 
spesa e/o 
Responsabile d’azione 
competente 

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione – Dott. ssa Paola 
Zinzula 

TEL.: 070 606798 

PEC: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 

13. Soggetto 
attuatore 

Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22 

Tel. 0784.238600 – Fax 0784.33325 

E-mail amministratore.straordinario@provincia.nuoro.it 
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PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

Codice Fiscale 00166520916 

14. Soggetto 
Realizzatore 

Comune di Aritzo (NU) 

Corso Umberto I, 08031 Aritzo (NU) 

E-mail: info@comunearitzo.nu.it 

PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it 

Codice Fiscale: 00160010914 

15. CUP G77H17001230002 

16. RUP/Referent
e del progetto 

Giuseppe Zucca 

Tel. 0784.238861 

E-mail giuseppe.zucca@provincia.nuoro.it 

PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

17. Sistema di 
monitoraggio utilizzato 

SMEC 

 

3 - SEZIONE DESCRITTIVA 

18. Localizzazione 
intervento 

Via Caserma, Aritzo (NU) 

19. Descrizione 
intervento 

Adeguamento dell’allestimento Casa Devilla. Gli interventi in casa 

Devilla consentono, sommati agli altri due siti, un riposizionamento 

strategico del sistema museale aritzese. 

20. Livello di 
progettazione attuale 

Progetto definitivo 

21. Obiettivi e 
risultati attesi 

Coerenza con l'Obiettivo Tematico, Specifico e con l’Azione 

22. Criteri di 
ammissibilità 

Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale 

23. Criteri di 
valutazione 

Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt. 
7 e 8 del Reg. UE 1303/2013 

24. Sezione fisica 
indicatori 

Tipo di 
indicatore 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Valore 
atteso 

Indicatore di 
Output 

CO 09 Crescita del numero 
atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e 
naturale e a luoghi di 
attrazione che ricevono un 
sostegno 

Visite/anno 0 300 

 

25. Tipologia 
intervento 

Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi 

26. Modalità 
attuative 

Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa 
(D.Lgs. n.50/2016). 

27. Modalità di Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico – 
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gestione previste Economico della presente scheda. 

 

 

4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*) 

28. Opere pubbliche 

Iter procedurale Data inizio effettiva o 
prevista 

Data fine prevista Mesi 

Studio di fattibilità tecnica ed economica 

Indizione procedura    

Aggiudicazione    

Elaborazione e approvazione    

Progettazione Definitiva 

Indizione procedura    

Aggiudicazione    

Elaborazione e approvazione    

Fase autorizzativa 

 
   

Progettazione Esecutiva 

Indizione procedura 01/03/20 31/05/20 3 

Aggiudicazione 01/06/20 31/07/20 2 

Elaborazione e approvazione 01/08/20 31/08/20 1 

Realizzazione 

Procedura di gara - Indizione 01/09/20 31/09/20 1 

Procedura di gara – Aggiudicazione 01/10/20 31/10/20 1 

Adozione impegno 01/11/20 31/12/20 2 

Stipulazione contratto 01/01/21 28/02/21 2 

Esecuzione 01/03/21 31/05/21 3 

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 01/06/21 31/07/21 2 

Funzionalità 01/08/21 31/08/21 1 
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29. Beni e servizi 

Iter procedurale 
Data inizio effettiva o 
prevista 

Data fine prevista Mesi 

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)    

Selezione fornitore 01/09/21 30/09/21 1 

Definizione e stipula contratto 01/10/21 31/10/21 1 

Esecuzione fornitura/prestazione 01/11/21 30/11/21 1 

Verifiche e controlli 01/12/21 31/01/22 2 

 

30. Tempi di realizzazione mesi 23 

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

 

5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

31. Costo 
totale 

€ 70.000 

32. Coper
tura 
finanziaria 

 

Programma e azione Importo in 
Euro 

Descrizione della fonte 
 

FESR 2014-2020 – 
Az. 6.7.1 

70.000 

FESR 2014-2020 

 

Totale 70.000  
 

33. Crono
programma 
finanziario 

 

 2018 2019 2020 Totale 

Previsione di spesa  40.000,00 30.000,00 70.000 

Esigibilità - 
compilazione a cura 
del Responsabile 
d’Azione 

 40.000,00 30.000,00 70.000 
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Approvazione scheda intervento 

 Ruolo Nominativo firmatario 

Soggetto Attuatore – Provincia di Nuoro Commissario Costantino Tidu 

 RUP Giuseppe Zucca 

 
Con la sottoscrizione il Rp dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti 
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel 
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda. 
 
La data di approvazione finale della scheda coincide con l’ultima sottoscrizione digitale del Responsabile d’Azione 
oppure del Coordinatore Unità di Progetto Iscol@. 
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Allegato alla Scheda intervento Adeguamento dell’allestimento Casa Devilla. 
 

ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO 
 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

L’intervento costituisce un tassello del più ampio rilancio del sistema museale aritzese attraverso 
un suo riposizionamento strategico in termini di accessibilità, allestimento, promozione e 
comunicazione. 
 
Strutturazione dell’intervento proposto 
L'intervento intende adeguare il sito storico di Casa Devilla in termini di ammodernamento del 
sistema di allestimento e fruibilità degli spazi espositivi interni ed esterni, miglioramento della 
dotazione tecnologica, ripristino delle principali emergenze tecnico-architettoniche; 
 
Obiettivi generali 
L'intervento è rivolto al generale ammodernamento della struttura espositiva nell'ottica dei seguenti 
obiettivi generali: 
- Recupero delle principali emergenze tecnico-architettoniche; 
- miglioramento graduale dell'offerta culturale locale e dei servizi offerti; 
- potenziamento delle strategie comunicative su target specifici e multipiattaforma; 
- promozione di eventi di partecipazione collettiva; 
- potenziamento dei servizi aggiuntivi della struttura museale; 
- promozione di forme di imprenditorialità culturale ed economica; 
 
Obiettivi specifici 
- Ripristino degli aspetti igienico-sanitari, mediante ripristino di fenomeni di infiltrazione, 
  efflorescenze e presenza di umidità e sfogliatura dell'intonaco esterno della facciata principale; 
- potenziamento del sistema di illuminazione interno ed esterno: 
- installazione, ove possibile, di sistemi di elevazione per portatori di handicap; 
- promozione di strategie comunicative e storytelling mediante un rinnovamento generale   
  in termini di immagine unitaria e contenuti specifici; 
- formazione del personale attuale attraverso corsi di qualificazione, 
- promozione di eventi di partecipazione collettiva, laboratori esperienziali, residenze artistiche, 
  didattica per istituti di ogni livello, 
- ideazione e realizzazione di pubblicazioni divulgative e didattiche per target differenti, 
  merchandising promozionale, servizi accessori. 
 
Risultati attesi 
- Maggiore qualità percepita degli spazi espositivi; 
- mantenimento degli aspetti prestazionali e qualitativi dell'edificio nel tempo; 
- esperienza di visita più efficace e coinvolgente ed aumento del numero di visitatori; 
- maggior consapevolezza del patrimonio materiale e immateriale locale da parte della popolazione 
  locale e dei destinatari esterni; 
- personale museale capace di coinvolgere diversi target nazionali ed esteri; 
- connessioni tra istituzione museale ed istituti di ricerca e formazione, artisti e intellettuali; 
- potenziamento degli incassi della struttura attraverso servizi accessori. 
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2. FATTIBILITÀ TECNICA 

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento 
Gli interventi previsti, da un punto di vista tecnico, consentono la realizzazione di opere necessarie 
alla salvaguardia delle strutture interessate e in contemporanea permettono la creazione di un 
sistema museale integrato che dia la possibilità di tutelare e valorizzare il patrimonio materiale e 
immateriale. 
Tutto questo consentirà uno sviluppo funzionale e razionale del sistema museale che avrà 
importanti ricadute sul tessuto culturale, sociale ed economico del territorio. 
Gli interventi previsti sono: 
 -Ripristino degli aspetti igienico-sanitari, mediante eliminazione di fenomeni di 
infiltrazione,efflorescenze e presenza di umidità e sfogliatura dell'intonaco esterno della facciata 
principale; 
- potenziamento del sistema di illuminazione interno ed esterno: 
- installazione, di sistemi di elevazione per portatori di handicap; 
- promozione di strategie comunicative e storytelling mediante un rinnovamento generale in termini 
di immagine unitaria e contenuti specifici; 
- - promozione di eventi di partecipazione collettiva, laboratori esperienziali, residenze 
artistiche,didattica per istituti di ogni livello, 
- ideazione e realizzazione di pubblicazioni divulgative e didattiche per target 
differenti,merchandising promozionale del museo,  

 

Soggetto attuatore e Beneficiari 

Soggetto attuatore è il Comune di Aritzo 

Soggetti beneficiari sono la popolazione di Aritzo e i turisti che visitano il paese. 
 
2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento 
 
Piena proprietà in capo al soggetto attuatore (Amministrazione Comunale) 

 

3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

3.1 Compatibilità urbanistica 
L'intervento risulta in linea con ogni prescrizione urbanistica. 
 

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure 
compensative da prevedersi. 

L'intervento riguarda aspetti prestazionali di parti interne dell'edificio e del sistema di allestimento 
museale pertanto non richiede misure compensative atte ad attenuare impatti ambientali o 
urbanistici;è previsto come unico intervento sulla parte esterna, l’eliminazione di un muro a 
blocchetti che costituisce una superfetazione, e verrà sostituita con una inferriata in ferro battuto di 
caratteristiche compatibili e non in contrasto con le caratteristiche storiche dello stabile. 
 

 

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA 

 
ALLEGATA 
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5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO 

Completato l’intervento, per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, queste saranno eseguite in 
capo alla società che prenderà in gestione le strutture museali comunali, attraverso gara ad 
evidenza pubblica. Mentre per le eventuali manutenzioni straordinarie, queste saranno eseguite 
dal soggetto attuatore (Amministrazione Comunale) 

 

6 . QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

Adeguamento dell’allestimento Casa Devilla. 

Quadro economico del Progetto 

n. Descrizione Netto IVA 

A Opere pubbliche 

1 Sistemazioni interne ed esterne 37.384,00 3.738,00 

2 
 

  

B Acquisizione di servizi e forniture 

1 Illuminazione allestimento e grafica 12.616,00 1.262,00 

2 Spese tecniche 7.786,88 1.713,12 

3 Consulenza scientifica allestimento 4.508,00 992,00 

Totale A+B Importo complessivo del progetto 62.294,88 7.705,12 
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PRESCRIZIONI 

La firma dell’accordo/patto di intesa per l’adesione al Sistema museale del Nuorese è condizione preordinata 
al finanziamento di tutti gli altri interventi puntuali su singoli istituti o luoghi della cultura inseriti nel progetto 
Sistema museale del Nuorese. 

Tutti gli istituti e luoghi della cultura finanziati nell’ambito del progetto Sistema museale del Nuorese 
svolgono anche la funzione di presidio informativo per il territorio, sia nell’ambito del Sistema museale del 
Nuorese che del Distretto Culturale del Nuorese e di Visit Nuorese. 

I musei o luoghi della cultura afferenti al Sistema museale del Nuorese,a conclusione degli interventi previsti 
nel Piano di rilancio del Nuorese, devono essere agibili, fruibili e gestiti stabilmente. 

In coerenza con i criteri di selezione ambientale previsti per le misure di finanziamento individuate, è 
necessario, nelle fasi selettive, progettuali e attuative, prediligere l’impiego di tecniche e materiali sostenibili 
e il ricorso a criteri di efficienza energetica, oltre a minimizzare gli impatti ambientali, con particolare 
riferimento alla riduzione del PM (ParticulateMatter). Si ricorda che è necessario applicare nelle procedure di 
appalto pubblico, nella massima misura possibile, i principi di sviluppo sostenibile ed i Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) del Green Public Procurement. È necessario applicare criteri trasparenti  e non discriminatori 
ed i principi generali relativi alla parità fra uomini e donne. 

In particolare, è necessariopredisporre,con referenza scientifica, il progetto culturale e di 
allestimento,il piano di gestione e di comunicazione per l’intero percorso comunale integrato. Il 

museo deve essere stabilmente aperto e gestito. 


