



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 80 DEL 29/05/2013

REG.GEN.

N. 243  
DEL 29/05/2013

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO per ulteriori lavori di completamento relativo agli interventi di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO"**

L'anno **duemilatredici** del mese di **maggio** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 70 del 24.09.2010** con cui si nominava il dipendente di ruolo dott. ing. Sabrina Vacca Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 229 del 20.09.2010** con la quale è stata approvata la convenzione regolante il conferimento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e compilazione delle schede di adesione al finanziamento fra l'Amministrazione Comunale ed il dott. ing. Casula Giovanni;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 71 del 24.09.2010** nella quale si approvava il progetto preliminare relativo agli interventi in oggetto, redatto dal dott. ing. Casula Giovanni, dell'importo complessivo di **€ 210.530,00**;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 77, del 25.02.2011 con la quale è stata approvata la graduatoria degli organismi ammissibili relativa al bando per la realizzazione degli interventi nel settore del commercio- "Qualificazione della rete commerciale" e nella quale è stato concesso a questo Comune un contributo di € 200.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 210.530,00;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 del 07.06.2011 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo, redatto dal dott. ing Casula Giovanni per gli interventi di "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO" dell'importo complessivo di € 210.530,00 di cui € 156.300,00 per lavori ed € 54.230,00 per somme a disposizione;

**VISTO** lo schema di convenzione redatto dall'ufficio tecnico, regolante il conferimento dell'incarico di progettazione e Direzione Lavori, dell'importo complessivo di € 21.465,60 di cui € 17.200,00 per onorari, € 688,00 per contributo inarcassa, € 3.577,60 per IVA al 20%, € 3.440,00 per ritenuta d'acconto;

**SENTITO** il dott. ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 637, in quanto tecnico che ha sempre svolto in egregiamente gli incarichi a lui affidati e può pertanto considerarsi di fiducia dell'Amministrazione;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n. 176 del 07/09/2011, con la quale si è affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e compilazione delle schede di adesione al finanziamento fra l'Amministrazione Comunale e il dott.ing Casula Giovanni, al fine di regolarizzare l'incarico di cui alla precedente determinazione del Servizio Tecnico n. n.229 del 20/09/2010 ai sensi del l'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;

**CONSIDERATO** che rispetto ai lavori relativo al progetto principale risultano economie derivanti dal ribasso d'asta;

**VISTA** la nota prot. n. 4935 del 29/09/2011, con la quale il Sindaco chiedeva alla Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, necessarie per la realizzazione di un progetto di completamento teso a migliorare la qualità delle opere;

**Vista** la nota del Direttore del Servizio Commercio, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio della RAS, pervenuta a questo Ente in data 05/11/2011 al prot. 5689, con la quale ci veniva autorizzato l'utilizzo delle economie per la realizzazione delle opere di completamento del progetto finanziato;

**VISTO** l'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;

**CONSIDERATO** che si è già ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo al Tecnico la dichiarazione sostitutiva relativa al conto dedicato e acquisendo i codici CUP e CIG che sono i seguenti:

CUP assegnato al progetto è: B12F0000720002;

AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: 2777122990;

**VISTA** la Determinazione del S.T. n. 238 del 15.11.2011 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO" dell'importo complessivo di € 28.903,13;, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori a base d'asta	€ 19.874,80		
Oneri sicurezza	€478,40		
<b>Totale</b>		<b>€ 20.353,20</b>	
Somme a disposizione:			
Lavori in economia rete wi-fi-info	€0,00		
Imprevisti	€ 367,79		
Accantonamenti comma 3, art. 133, D.Lgs 163/2006	€ 610,60		
Spese tecniche	€ 2.890,31		
Incentivi RUP art. 92, D.Lgs 163/2006	€ 407,06		
IVA al 21 %	€ 4.274,17		

<b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 8.549,93</b>	
	<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 28.903,13</b>

**CUP** assegnato al progetto è: B12F0000720002;

**AVCP** per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: Z960433793;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 65 del 20/03/2012, mediante la quale venivano affidati i lavori in parola alla Ditta MANCA FRANCO ANTONIO con sede in Aritzo in viale Kennedy, 11 – codice fiscale MNC FNC 56P01 A480Z – partita IVA 00643230915 per un importo complessivo di **€ 24.627,37** di cui € 19.874,80 per lavori ed e 478,40, per oneri di sicurezza oltre l'IVA al 21% per un importo di € 4.274,17;

**CONSIDERATO** che, si rende necessario eseguire alcuni lavori di dettaglio per il completamento dell'opera;

**VISTE** le economie pari a **€ 9.398,85** derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principale, di cui alla Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 del 07.06.2011, allocate sul capitolo 10030/2/1 impegno 156 sub 1

**VISTO** il nuovo quadro economico predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 33.348,65:

NUOVO QUADRO ECONOMICO			
Lavori a base d'asta	€ 19.874,80		
Oneri sicurezza	€ 478,40		
<b>Totale</b>		<b>€ 20.353,20</b>	
Somme a disposizione:			
Lavori in economia rete wi-fi-info	€ 0,00		
Ulteriori Lavori di completamento compresa iva	€ 4.221,63		
Accantonamenti comma 3, art. 133, D.Lgs 163/2006	€ 610,60		
Spese tecniche	€ 3.481,99		
Incentivi RUP art. 92, D.Lgs 163/2006	€ 407,06		
IVA al 21 %	€ 4.274,17		
<b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 12.995,45</b>	
	<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 33.348,65</b>

**VISTO** il Bilancio Comunale e specificatamente i seguenti capitoli:

- capitolo 10030/2/1;
- capitolo 10030/2/2;

**CONSIDERATO** che si rende necessario effettuare ulteriori lavori di completamento per l'importo complessivo di € 3.800,00 oltre l'iva pari a € 421,63, suddivisa nel modo seguente:

LAVORI	IVA	
	%	€
imponibile		
€ 3.421,52	10,00%	€ 342,15
€ 378,48	21,00%	€ 79,48
sommano		€ 421,63

**CONSIDERATO** che si rende incrementare le spese tecniche di € 591,68, relative agli ulteriori lavori di completamento;

**VISTO** il D. Lgs 163/2006;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE**, il nuovo quadro economico relativo agli ulteriori lavori di completamento per gli interventi di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO – ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO" dell'importo complessivo di **€ 33.348,65** di seguito riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO			
Lavori a base d'asta	€ 19.874,80		
Oneri sicurezza	€ 478,40		
<b>Totale</b>		<b>€ 20.353,20</b>	
Somme a disposizione:			
Lavori in economia rete wi-fi-info	€ 0,00		
Ulteriori Lavori di completamento compresa iva	€ 4.221,63		
Accantonamenti comma 3, art. 133, D.Lgs 163/2006	€ 610,60		
Spese tecniche	€ 3.481,99		
Incentivi RUP art. 92, D.Lgs 163/2006	€ 407,06		
IVA al 21 %	€ 4.274,17		
<b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 12.995,45</b>	
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 33.348,65</b>	

**DI DARE ATTO CHE** l'importo complessivo di € 33.348,65 farà carico sul bilancio comunale nei seguente modo:

- capitolo 10030/2/1 per € 31.903,01;
- capitolo 10030/2/2 per € 1.445,64;

**DI DARE ATTO CHE per** l'importo relativo agli ulteriori lavori di completamento pari a € 4.221,63 compresa iva e **per** l'importo relativo all'incremento delle spese tecniche pari a € 591,68 si farà fronte alle somme derivanti dal ribasso d'asta di cui al Cap. 10030/2/1, impegno 156 sub 1;

**DI TRASMETTERE** all'ufficio finanziario il presente atto con allegato il quadro economico e la relazione tecnica.

<b>Il Responsabile del Servizio</b> <b>Dott. ing. Sabrina VACCA</b>
--

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**