

1. Impianti Sportivi PIA NU 14/11 "Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate"

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE	IMPORTI	CODICE VOCE	VOCE
Lavori a base d'asta	€ 357.808,52		
Oneri sicurezza	€ 11.256,48		
Importo complessivo lavori	€ 369.065,00	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
IVA 10% su lavori	€ 35.780,85	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
IVA 10% su oneri sicurezza	€ 1.125,65	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
Spese tecniche	€ 59.050,40	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Spese per pubblicità	€ 2.000,00	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
Incentivo RUP	€ 7.156,67	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Accordi bonari	€ 11.071,95		
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.000,00	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Imprevisti	€ 4.749,48	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
Totale somme a disposizione	€ 130.935,00		
Importo totale dell'opera	€ 500.000,00		
Missione	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	01 – Sport e tempo libero		

Cronoprogramma procedurale				
	1° trim. 2019	2° trim. 2019	3° trim. 2019	4° trim. 2019
Affidamento servizi di progettazione				
Approvazione preliminare				
Approvazione definitivo/esecutivo	X			
Procedura selezione ditta	X			
Affidamento lavori				
Durata interventi		X	X	X
Contabilità finale				X
Rendicontazione				X

Cronoprogramma finanziario			
1° trim. 2019	2° trim. 2019	3° trim. 2019	4° trim. 2019
€ 20.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

2 – Programma straordinario Canone Sociale

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE	IMPORTI	CODICE VOCE	VOCE
Costo di realizzazione tecnica CRP (Recupero Primario)	€ 197.516,71	U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
Costo di realizzazione tecnica CRS (Recupero Secondario)	€ 136.136,33	U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
Oneri sicurezza	€ 10.002,41		
Importo complessivo lavori (a)	€ 343.655,45		
Spese tecniche e generali	€ 68.731,09	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Rilievi e indagini preliminari	€ 9.500,00	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Spese per pubblicità	€ 600,00	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
Incentivo RUP	€ 1.900,00	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Adeguamento urbanizzazioni	€ 2.500,00		
Imprevisti	€ 2.695,75	U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
Totale somme a disposizione	€ 83.426,84		
Costo totale dell'intervento	€ 427.082,29		
Costo di acquisizione immobili (b)	€ 137.023,70		
Costo totale recupero e acquisizione	€ 564.105,99		
IVA (su a+b)	€ 48.067,91		
Costo totale del finanziamento	€ 612.174,00		
Missione	08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	02 – Edilizia Residenziale pubblica e locale		

Cronoprogramma procedurale				
	1° trim. 2019	2° trim. 2019	3° trim. 2019	4° trim. 2019
Affidamento servizi di progettazione				
Approvazione preliminare				
Approvazione definitivo/esecutivo	X			
Procedura selezione ditta		X		
Affidamento lavori		X		
Durata interventi		X	X	
Contabilità finale				X
Rendicontazione				X

Cronoprogramma finanziario			
1° trim. 2019	2° trim. 2019	3° trim. 2019	4° trim. 2019
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 12.174,00