

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 95 DEL 29/06/2022

REG.GEN.

**N. 268 DEL
29/06/2022****OGGETTO:****POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza"****CUP: B14I19002490002****CIG: ZF935916A4****Approvazione modifica in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D:lgs 50/2016**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-20243;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

Tenuto conto che il Comune di Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell'importo di € 45.000,00 avente ad oggetto “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – Fase 2” per mezzo del quale si intende dotare il centro abitato di un sistema di videosorveglianza;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 95 del 27.10.2021 con la quale si è affidato l'incarico di progettazione, DL e sicurezza al dott. Ing. Francesca Zaru. Francesca Zaru, nata a Cagliari il 13.08.1978 –

Codice fiscale ZRA FNC 78M53 B354P per un importo complessivo di € 4.000,38 di cui € 3.279,00 per oneri ed Inarcassa ed € 721,38 per IVA al 22%;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2022 con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo dell'importo complessivo pari ad € 45.000,00 di cui € 31.443,62 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 13.556,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 36 del 12.04.2022 con la quale si è provveduto ad affidare, i lavori in oggetto a favore della Ditta "Impianti Elettrici Maccioni Cosimo Paolo" con sede in Desulo in Via Cagliari – Partita IVA 00824540918 per l'importo complessivo di € 37.782,35 di cui € 30.969,14 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 6.813,21 per Iva al 22%;

Rilevato che, durante l'esecuzione dei lavori, la Direttrice dei Lavori dott. ing. Zaru sulla base del confronto con l'Amministrazione Comunale e con il sottoscritto, in qualità di RUP dei lavori in essere, ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative che non alterano la natura generale del contratto e che rientrano in un aumento di spesa inferiore al 15% dell'importo originario, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;

Visti gli elaborati redatti dal direttore dei lavori e presentati in data 23.06.2022 ed acquisiti al protocollo al n. 3423:

- Allegato 01: Relazione Illustrativa
- Allegato 02. Quadro Economico
- Allegato 03: Computo metrico estimativo
- Allegato 04: Quadro comparativo
- Tav. 01 – Planimetria Generale degli interventi e architettura di sistema
- Tav. 02 – Municipio
- Tav. 03 – Sorgente Is Alinos

Dai quali emerge che, i lavori aggiuntivi comportano una maggiore spesa di € **1.460,50** di cui € 1.197,13 per lavori ed € 263,37 per Iva al 22%, corrispondente al 3,86% in più rispetto all'importo contrattuale;

Rilevato che l'importo suddetto è inferiore al 15% previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e, che lo stesso trova copertura attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti ed economie da ribasso conseguite in sede di gara;

Rilevato che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;

Rilevato che il professionista, per la redazione degli atti inerenti la modifica, non ha chiesto l'adeguamento della sua parcella;

Visto il capitolo 8270/10/2 – imp. 381;

Accertata regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Accertata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'art. 147-bis del d.Lgs 267/2000;

Considerato che il Codice Identificativo della Gara (CIG) di cui trattasi è **ZF935916A4** mentre il CUP associato al progetto è **B14I19002490002**;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori "POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza" che, costituita dagli elaborati elencati in precedenza, comporta una maggiore spesa di **€ 1.460,50** di cui € 1.197,13 per lavori ed € 263,37 per Iva al 22%,, finanziabili con l'accantonamento per imprevisti e le economie derivanti dal ribasso di gara;
2. Di autorizzare, pertanto, l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
3. Di dare atto che, il professionista non ha richiesto di incrementare la sua parcella per la redazione della citata modifica,
4. Di imputare, la somma di **€ 1.460,50**, relativa ai maggiori lavori al **capitolo 8270/10/2 – imp. 381**;
5. Di dare atto che, la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore finanziario;
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Olmi**