

Progetto Definitivo - Esecutivo



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
 - ASSE 1 - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo
 e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
 - AZIONE 125.1 - Infrastrutture rurali Intervento:
"Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale in località Santa
 Maria - Leustra"

VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Aritzo

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 136.759,78
Oneri della sicurezza	€ 3.062,03
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.513,71
Costo complessivo dell'opera	€ 181.335,52

Aritzo, lì Sett. 2014

Il Progettista:
Ing. Fabio Zuddas

ID	Nome	Durata 70,00 g - (98 g)	Inizio	Fine	nov 14	17 nov 14	24 nov 14	01 dic 14	08 dic 14	15 dic 14	22 dic 14																						
					g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l
1	a.001 - SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO STRADALE...utto secondo le indicazioni della D.L..	10g	ven 14/11/14	gio 27/11/14																													
2	D.0001.0003.0003 - STRATO DI FONDAZIONE della massicciata... a spessore finito dopo il costipamento	29g	ven 28/11/14	mer 07/01/15																													
3	b.001 - PIATTAFORMA STRADALE IN TERRA NATURALE... laboratorio con la prova AASHTO T 180.	11g	gio 08/01/15	gio 22/01/15																													
4	b.002 - RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO DI PIET...te e secondo le indicazioni della D.L..	14g	ven 23/01/15	mer 11/02/15																													
5	b.003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETI...te e secondo le indicazioni della D.L..	8g	ven 30/01/15	mar 10/02/15																													
6	b.004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERS...te e secondo le indicazioni della D.L..	8g	mer 04/02/15	ven 13/02/15																													
7	b.006 - BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A BASSO...utto secondo le indicazioni della D.L..	9g	lun 09/02/15	gio 19/02/15																													
8	D.0001.0002.0005 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...presa la fornitura dei materiali stessi	0g																															
9	D.0001.0002.0044 - TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	0g																															
10	D.0001.0002.0045 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materia...rimi 20 km, compreso il ritorno a vuoto	0g																															
11	D.0001.0001.0022 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	0g																															
12	D.0001.0003.0032 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ...mpresa la rullatura e la pulizia finale	0g																															
13	f.001 - Oneri aggiuntivi per la sicurezza	0g																															

Progetto Definitivo - Esecutivo



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
- ASSE 1 - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo
e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
- AZIONE 125.1 - Infrastrutture rurali Intervento:
"Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale in località Santa
Maria - Leustra"

VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Aritzo

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 136.759,78
Oneri della sicurezza	€ 3.062,03
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.513,71
Costo complessivo dell'opera	€ 181.335,52

Aritzo, li Sett. 2014

Il Progettista:
Ing. Fabio Zuddas

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi						
a.001 - SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO STRADALE...utto secondo le indicazioni della D.L..	€ 11.040,00						
D.0001.0003.0003 - STRATO DI FONDAZIONE della massicciata... a spessore finito dopo il costipamento	€ 30.174,38						
b.001 - PIATTAFORMA STRADALE IN TERRA NATURALE... laboratorio con la prova AASHTO T 180.	€ 33.963,00						
b.002 - RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO DI PIET...te e secondo le indicazioni della D.L..	€ 5.500,50						
b.003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETI...te e secondo le indicazioni della D.L..	€ 2.990,00						
b.004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERS...te e secondo le indicazioni della D.L..							
b.006 - BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A BASSO...utto secondo le indicazioni della D.L..	€ 28.144,50						
D.0001.0002.0005 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...presa la fornitura dei materiali stessi	€ 14.175,00						
D.0001.0002.0044 - TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	€ 1.831,20						
D.0001.0002.0045 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materia...rimi 20 km, compreso il ritorno a vuoto	€ 138,60						
D.0001.0001.0022 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A							

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi						
DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	€ 3.456,60						
D.0001.0003.0032 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE							
...mpresa la rullatura e la pulizia finale	€ 5.346,00						
f.001 - Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 3.062,03						

Progetto Definitivo - Esecutivo



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
 - ASSE 1 - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo
 e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
 - AZIONE 125.1 - Infrastrutture rurali Intervento:
"Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale in località Santa
 Maria - Leustra"

VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Aritzo

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 136.759,78
Oneri della sicurezza	€ 3.062,03
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.513,71
Costo complessivo dell'opera	€ 181.335,52

Aritzo, li Sett. 2014

Il Progettista:
Ing. Fabio Zuddas

Progetto Definitivo - Esecutivo



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
 - ASSE 1 - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo
 e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
 - AZIONE 125.1 - Infrastrutture rurali Intervento:
"Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale in località Santa
 Maria - Leustra"

VARIANTE


COMMITTENTE: Comune di Aritzo

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 136.759,78
Oneri della sicurezza	€ 3.062,03
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.513,71
Costo complessivo dell'opera	€ 181.335,52

Aritzo, li Sett. 2014

Il Progettista:
Ing. Fabio Zuddas



LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato