



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 164 DEL 23/09/2014

REG.GEN.

N. 476
DEL 23/09/2014

OGGETTO:

**Completamento museo etnografico in località Pastissu
Approvazione modifica al quadro economico e affidamento lavori ai sensi dell'art.
125 comma 8 del D.lgs 163/2006**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2011 con la quale si è nominato responsabile del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca per gli interventi di: *Completamento del museo etnografico in località Pastissu*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva si è approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di "Completamento del museo etnografico in località Pastissu" dell'importo complessivo di € 25.000,00;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1 del 16.01.2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, relativo ai lavori suddetti, dell'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 14.293,66 per lavori ed oneri ed € 10.706,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 27.03.2014 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta Manca Giovanni Santino, con sede in Aritzo, in via Is Alinos n. 8 – Partita IVA 00869090910 per un importo di € 13.539,37 per lavori ed € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 22%;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 69 del 24.04.2014 con la quale si è variato il quadro economico in quanto si era erroneamente computata l'IVA al 22% mentre, trattandosi di oneri di urbanizzazione primaria andava calcolata al 10%;

PRESO ATTO della Determinazione del Servizio tecnico n. 86 del 20.05.2014, con la quale si è rettificata la determinazione 52/2014, quindi la somma da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria è pari ad € 15.333,31 di cui € 13.539,37 per lavori, € 400,00 per oneri di sicurezza ed € 1.393,94 per IVA al 10%;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 18.06.2014 con la quale si è approvata la perizia suppletiva e di variante il cui quadro economico è il seguente:

DESCRIZIONE	Perizia
Lavori a base d'asta	€ 16.539,13
Oneri per la sicurezza	€ 492,00
Totale	€ 17.031,13
Ribasso sui lavori	€ 422,57
Importo netto lavori perizia	€ 16.116,56
Importo contrattuale lavori perizia	€ 16.608,56
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori (10%)	€ 1.660,85
Trattamento legno	€ 5.000,00
IVA tratt. Legno (22%)	€ 1.100,00
Nullaosta ANAS	€ 269,90
Incentivi RUP	€ 340,62
Imprevisti	€ 20,07
Totale somme a disposizione	€ 8.391,44
TOTALE	€ 25.000,00

CONSIDERATO PERTANTO CHE con determinazione del Servizio Tecnico n. 96 del 09.06.2014 è stato liquidato a favore dell'aggiudicatario il 1° Stato d'avanzamento dei lavori dell'importo complessivo di € 9.506,46 e, con la determinazione del Servizio Tecnico n. 113 del 26.06.2014 è stato liquidato il 2° Stato d'avanzamento dell'importo complessivo di € 8.664,00;

TENUTO CONTO che nel quadro economico fra le somme a disposizione sono presenti € 5.000,00 per interventi di trattamento legno ed € 1.100,00 per IVA al 22% relativa a questa lavorazione;

PRESO ATTO della necessità dell'Amministrazione Comunale di trasferire in tempi stretti il museo etnografico dall'attuale sede nell'ex edificio Scuole elementari in Via Marconi alla nuova sede di Pastissu, nonostante sia importante l'intervento di trattamento legno è però fondamentale collegarsi alla rete idrica Abbanoa realizzando la rete di adduzione idrica all'interno del parco e predisporre la condotta per l'impianto antincendio;

CONSIDERATO che, per realizzare quanto sopra, è necessario modificare la destinazione di quelle somme pari a € 6.100,00 destinate al trattamento legno in somme destinate ai nuovi lavori;

VISTO il computo metrico estimativo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall'ufficio tecnico si evince che, per la realizzazione dei suddetti interventi, sono necessari € 5.431,43 oltre € 543,143 per IVA al 10% per un importo complessivo di **€ 5.974,573**;

VISTO il capitolo:

- Capitolo 7530/7/1 - imp. 512/5

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è **B15G11000560004**

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: ZCD1128D4B**;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006, il responsabile del procedimento, per importi inferiori ad € 40.000,00 può provvedere ad affidare direttamente i lavori;

CONSIDERATO che la Ditta Manca Giovanni Santino, con sede in Aritzo, in via Is Alinos n. 8 – Partita IVA 00869090910, ha eseguito con dovizia e con esito positivo gli interventi principali di *“Completamento del Museo etnografico in località Pastissu”* e pertanto, considerato che i lavori da realizzare sono interventi della stessa categoria dei precedenti si ritiene di affidare direttamente gli stessi alla Ditta succitata per un importo di **€ 5.974,573** di cui € 5.431,43 per lavori ed oneri ed € 543,143 per IVA al 10% ;

CONSIDERATO che in data odierna si è convocato il rappresentante legale della Ditta che, dopo aver analizzato il progetto ed effettuato un sopralluogo nel sito ha accettato di realizzare l'intervento;

CONSIDERATO che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è già agli atti;

VISTO il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTO il D.P.R 207/2010

TUTTO CIO' PREMESSO;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le somme che, nel progetto originario pari ad € 6.100,00, dovevano essere utilizzate per il trattamento legno, verranno invece destinate ai più urgenti lavori di *“Realizzazione della rete di adduzione idrica all'interno del parco e predisposizione condotta per impianto antincendio”*;

DI AFFIDARE ALLA Ditta Manca Giovanni Santino con sede in Aritzo in Via Is Alinos – Partita IVA 00869090919 i lavori di cui sopra relativi alla realizzazione della rete di adduzione idrica all'interno del

parco e predisposizione della condotta per l'impianto antincendio dell'importo complessivo di € 5.974,573 di cui € 5.431,43 per lavori ed oneri ed € 543,143 per IVA al 10%;

DI IMPEGNARE la somma di € 5.974,573 sul:

- Capitolo 7530/7/1 – imp. 512/5

DI DARE ATTO che i lavori aggiuntivi di cui trattasi non comportano aumento di spesa rispetto alle somme disponibili, corrispondendo l'importo complessivo finale con quello del progetto originario;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Computo metrico
- Durc
- CIG

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott ing Sabrina Vacca

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE


il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**