



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 69 DEL 24/04/2014

REG.GEN.

N. 215  
DEL24/04/2014

### OGGETTO:

Lavori di: "Completamento del museo etnografico in località Pastissu" - Variazione quadro economico

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10 agosto 2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. 85 del 30.12.2011 nella quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Codice dei Contratti, per gli interventi di "Completamento del museo etnografico in località pastissu" - il dott. ing. Sabrina Vacca;

**VISTO** il progetto preliminare redatto all'interno dell'ufficio tecnico, dal dott. ing. Sabrina Vacca, dell'importo complessivo di **€ 25.000,00** di cui € 19.800,00 per lavori ed € 5.200,00 per somme a disposizione;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva approvato il progetto preliminare per gli interventi di "Completamento del museo etnografico in località pastissu" dell'importo complessivo di **€ 25.000,00**

**VISTA** la Determinazione del servizio Tecnico n. 302 del 30.12.2011 nella quale veniva approvato il progetto preliminare per gli interventi di "Completamento del museo etnografico in località pastissu" dell'importo complessivo di **€ 25.000,00**;

**VISTA** la determinazione del Servizio tecnico n. 9 del 29.01.2013 nella quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'importo complessivo di **€ 25.000,00**;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n.44 del 26.03.2014 con la quale si è rettificato il quadro economico che pertanto è il seguente:

- Lavori a base d'asta	€ 13.893,66
- Oneri sicurezza	€ 400,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 14.293,66</b>
Somme a disposizione:	
Iva 21%	€ 3.001,67
Iva trattamento del legno 21%	€ 1.050,00
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 285,87
Trattamento del legno della copertura per la disinfestazione contro le <i>Formica del legno (Camponotus herculeanus)</i> , mediante l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti	€ 5.000,00
Spese nullaosta ANAS	€ 269,90
Imprevisti	€ 1.098,90
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.706,34</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**CONSIDERATO** che i lavori da realizzare, il cui importo, al netto dell'IVA, è pari ad € 14.293,66 riguardano esclusivamente la realizzazione della fognatura e pertanto ricadono nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e pertanto, assoggettabili ad aliquota IVA del 10% e non a quella del 21% (percentuale vigente nel periodo di approvazione del progetto);

**CONSIDERATO** altresì che i lavori per il trattamento del legno della copertura, già indicati separatamente in quadro economico, sui quali è stata calcolata l'IVA del 21%, sono alla data odierna soggetti ad una aliquota del 22%;

**VALUTATO** pertanto che l'IVA sui lavori per le fognature passerà da € 3.001,67 ad € 1.429,37;

**CALCOLATO** invece che l'IVA sui lavori di trattamento legno passerà da € 1.050,00 ad € 1.100,00;

**PRESO ATTO** pertanto che si devono incrementare gli imprevisti di un importo pari ad € 1.522,30 e che quindi si dovrà rettificare il quadro economico nel modo seguente:

- Lavori a base d'asta	€ 13.893,66
- Oneri sicurezza	€ 400,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 14.293,66</b>
Somme a disposizione:	
Iva 10%	€ 1.429,37
Iva trattamento del legno 22%	€ 1.100,00
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 285,87
Trattamento del legno della copertura per la disinfestazione contro le <i>Formica del legno (Camponotus herculeanus)</i> , mediante l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti	€ 5.000,00
Nullaosta ANAS	€ 269,90
Imprevisti	€ 2.621,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.706,34</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**VISTO** il capitolo seguente del Bilancio Comunale

Capitolo 7530/07/01 – imp. 512

**CONSIDERATO** che il CUP assegnato al progetto è B15G11000560004;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il d.P.R. 207/2010;

Visti il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative Circolari esplicative del Ministero LL PP;

Visto il d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;

**Per quanto sopra,**

#### D E T E R M I N A

**DI RIAPPROVARE**, il quadro economico, relativo ai lavori di "Completamento del museo etnografico in località pastissu - COMPLETAMENTO", predisposta dall'Ufficio Tecnico, dell'importo complessivo di **€ 25.000,00** così suddiviso:

- Lavori a base d'asta	€ 13.893,66
- Oneri sicurezza	€ 400,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 14.293,66</b>
Somme a disposizione:	
Iva 10%	€ 1.429,37
Iva trattamento del legno 22%	€ 1.100,00
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 285,87
Trattamento del legno della copertura per la disinfestazione contro le <i>Formica del legno (Camponotus herculeanus)</i> , mediante l'utilizzo di appositi prodotti disinfestanti	€ 5.000,00
Nullaosta ANAS	€ 269,90
Imprevisti	€ 2.621,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.706,34</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € **25.000,00** graverà sul capitolo del bilancio comunale 7530/07/01 – imp. 512

**DI TRASMETTERE** al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 con allegata la seguente documentazione:

quadro economico;  
relazione tecnica.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott ing. Sabrina VACCA**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**