
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO   N. 95  DEL 29/06/2022  
 
REG.GEN. N. 268 DEL 

29/06/2022 
 

OGGETTO: 
POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del 
cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza" 
CUP: B14I19002490002 
CIG: ZF935916A4 
Approvazione modifica   in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D:lgs 50/2016 
 

L’anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico 

 Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del  
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei  
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  
 
Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità  
di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e  
successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visti:  
 il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il vigente regolamento comunale di contabilità;  
 La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento 

Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-20243;  
 La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024”; 
 La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione 

della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;  
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 
aprile 2017.  
 
Tenuto conto che il Comune di Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell’importo di € 45.000,00 avente 
ad oggetto “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – Fase 2” per mezzo del quale 
si intende dotare il centro abitato di un sistema di videosorveglianza;  
 
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 95 del 27.10.2021 con la quale si è affidato l’incarico di 
progettazione, DL e sicurezza al dott. Ing. Francesca Zaruing. Francesca Zaru, nata a Cagliari il 13.08.1978 – 



Codice fiscale ZRA FNC 78M53 B354P per un importo complessivo di € 4.000,38 di cui € 3.279,00 per oneri 
ed Inarcassa ed € 721,38 per IVA al 22%;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2022 con la quale si è approvato il progetto 
definitivo esecutivo dell’importo complessivo pari ad € 45.000,00 di cui € 31.443,62 per lavori ed oneri per 
la sicurezza ed € 13.556,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 36 del 12.04.2022 con la quale si è provveduto ad affidare, i 
lavori in oggetto a favore della Ditta “Impianti Elettrici Maccioni Cosimo Paolo” con sede in Desulo in Via 
Cagliari – Partita IVA 00824540918 per l’importo complessivo di € 37.782,35 di cui € 30.969,14 per lavori ed 
oneri della sicurezza ed € 6.813,21 per Iva al 22%; 
 
Rilevato che, durante l’esecuzione dei lavori, la Direttrice dei Lavori dott. ing. Zaru sulla base del confronto 
con l’Amministrazione Comunale e con il sottoscritto, in qualità di RUP dei lavori in essere, ha ritenuto di 
apportare alcune modifiche migliorative che non alterano la natura generale del contratto e che rientrano 
in un aumento di spesa inferiore al 15% dell’importo originario, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) e 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 
 
Visti gli elaborati redatti dal direttore dei lavori e presentati in data 23.06.2022 ed acquisiti al protocollo al 
n. 3423:  
 Allegato 01: Relazione Illustrativa 
 Allegato 02. Quadro Economico 
 Allegato 03: Computo metrico estimativo 
 Allegato 04: Quadro comparativo 
 Tav. 01 – Planimetria Generale degli interventi e architettura di sistema 
 Tav. 02 – Municipio 
 Tav. 03 – Sorgente Is Alinos 

 
Dai quali emerge che, i lavori aggiuntivi comportano una maggiore spesa di € 1.460,50 di cui € 1.197,13 per 
lavori ed € 263,37 per Iva al 22%, corrispondente al 3,86% in più rispetto all’importo contrattuale; 
 
Rilevato che l’importo suddetto è inferiore al 15% previsto dall’art. 106 del D.lgs 50/2016 e, che lo stesso 
trova copertura attraverso l’utilizzo dell’accantonamento per imprevisti ed economie da ribasso conseguite 
in sede di gara; 
 
Rilevato che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili; 
 
Rilevato che il professionista, per la redazione degli atti inerenti la modifica, non ha chiesto l’adeguamento 
della sua parcella; 
 
Visto il capitolo 8270/10/2 – imp. 381; 
 
Accertata regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6/bis L. 241/1990 e 
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
 
Accertata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e ai sensi dell’art. 147-bis del d.Lgs 
267/2000; 
 
Considerato che il Codice Identificativo della Gara (CIG) di cui trattasi è ZF935916A4  mentre il CUP 
associato al progetto è B14I19002490002; 
Tutto ciò premesso 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

1. Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori “POR FESR 2014-2020 -
Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. 
Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza" che, costituita dagli elaborati 
elencati in precedenza, comporta una maggiore spesa di € 1.460,50 di cui € 1.197,13 per lavori ed € 
263,37 per Iva al 22%,, finanziabili con l’accantonamento per imprevisti e le economie derivanti dal 
ribasso di gara; 

2. Di autorizzare, pertanto, l’impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata 
modifica; 

3. Di dare atto che, il professionista non ha richiesto di incrementare la sua parcella per la redazione 
della citata modifica, 

4. Di imputare, la somma di € 1.460,50, relativa ai maggiori lavori al capitolo 8270/10/2 – imp. 381; 
5. Di dare atto che, la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore 
finanziario; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio e nell’apposita sezione 
del sito istituzionale; 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Paolo Fontana 
 
 
 

 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

la copertura finanziaria. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli 
sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa Giuseppina Olmi 
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