QUADRO ECONOMICO

Scheda 3

Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano Via Funtana Tolu - Pratza e antoni Sau - Pratza e S'Erriu - Via Nuovo Rione (opere
immediatamente cantierabili)

DESCRIZIONE IMPORTI € Codice Voce |
Lavori a base d'asta 364.018,04
Oneri per la sicurezza 8.485,81
Importo complessivo dei lavori 372.503,85| U.2.02.01.09.012(Infrastrutture stradali
IVA al 10% su importo complessivo dei lavori 37.250,38] U.2.02.01.09.012|Infrastrutture stradali
Spese tecniche 37.973,98| U.2.02.03.05.000|Incarichi professionali per la
Spese per Pubblicita 2.327,73| U.2.02.01.09.012(Infrastrutture stradali
Spese tecniche supporto r.u.p. 5.701,55| U.2.02.03.05.000|Incarichi professionali per la
Incentivo art. 92 D .Lgs. 163/2006 (2%) 1.145,04 U.2.02.01.09.012|Infrastrutture stradali
Imprevisti 4.697,47| U.2.02.01.09.012|Infrastrutture stradali
Importo totale somme a disposizione 99.436,15
Importo totale dell’opera 461.600,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita

PROGRAMMA 05 Viabilita ed infrastrutture stradali



|Codice Opera Pubblica

ENTE

INTERVENTO DELL'OPERA

COMUNE DI ARITZO

Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano Via Funtana Tolu - Pratza e antoni Sau - Pratza e S'Erriu - Via Nuovo Rione (opere immediatamente cantierabili)

_Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.03.2011 da rimodulare digs50/2016

ATTIVITA

SECONDO ANNO

IMPORTO RISORSA SPESA cap/entrata cap/uscita
FINANZIAMENTO € 461.600,00 ctr RAS
AVANZO
QUOTA ENTE istituire
TOTALE € 461.600,00 0
INIZIO 01/12/2017
FINE 31/12/2018
Cronoprogramma Lavori: Tempistica (*)
PRIMO ANNO

TERZO ANNO

QUARTC

1° TRIMESTRE

2° TRIMESTRE

3° TRIMESTRE

4° TRIMESTRE

1° TRIMESTRE

2° TRIMESTRE

3° TRIMESTRE

4° TRIMESTRE | 1° TRIMESTRE

2° TRIMESTRE

3° TRIMESTRE

4° TRIMESTRE

1° TRIMESTRE

2° TRIMESTRE

Prog. Preliminare

Prog. Definitiva elaborazione

O|m|>

XX |X|[X

D Prog. Definitiva approvazione

E Prog. Esecutiva elab/approv

F Gara Lavori X

G Affidamento Lavori X

I Collaudo X

(*)

Indicare la "X" nell'’Anno e Trimestre di imputazione delle PREVISTE Attivita dell'opera da realizzare



