
Scheda 6

Codice Voce

A) - € 207.000,00

  € 2.000,00

€ U.2.02.01.09.012
Infrastrutture stradali

20.900,00 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

55.622,70 U.2.02.03.05.000

  196.23 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

1.200,00 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

---------------

Sommano

-----------------

C) -

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05

QUADRO ECONOMICO

B) -

Lavori  a base d'asta

Oneri sicurezza non soggetto a ribasso

Sistemazione parcheggi pubblici in località Bau Ponte

 €                                    209.000,00 

Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti

Totale lavori

Somme a disposizione per:

-      IVA sui lavori.

-      Spese tecniche di proget-tazione ,  D.L., Piani di sicu-rezza  e IVA relativa

2.200,00

- Espropri

-        Accantonamento legge 109/94

-        Imprevisti

MISSIONE
PROGRAMMA Viabilità ed infrastrutture stradali

Importo complessivo  €                       289.118,93 

 €                                      80.118,93 



Codice Opera Pubblica 6

ENTE COMUNE DI ARITZO

INTERVENTO DELL'OPERA Sistemazione parcheggi pubblici in località Bau Ponte

PROGETTO ESECUTIVO Determinazione n. 140/2005 da rimodulare dlgs50/2016

IMPORTO RISORSA SPESA cap/entrata cap/uscita

FINANZIAMENTO 162.683,92€         ctr RAS 8403/2/1 8230/80/1

AVANZO

QUOTA ENTE 126.435,01€         fondi dell'ente

TOTALE 289.118,93€         0 0 € 289.118,93

INIZIO 31/10/2017

FINE 30/09/2018

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

A Prog. Preliminare

B Prog. Definitiva elaborazione X

C Acquisizione pareri obbligatori X

D Prog. Definitiva approvazione X

E Prog. Esecutiva elab/approv X

F Gara Lavori X

G Affidamento Lavori X

H Esecuzione Lavori X X

I Collaudo X

(*) 

Indicare la "X" nell'Anno e Trimestre di imputazione delle PREVISTE Attività dell'opera da realizzare 

Cronoprogramma Lavori: Tempistica (*)

ATTIVITA'
PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO


