MATRICE DEI RISCHI - Comune di Aritzo

Tipo di rischio

IL RISCHIO DI COSTRUZIONE: il r

Descrizione

ischio di costruzione é quello le

ato al ritardo nei tempi di conse

Probabilita del verificarsi del
rischio (valori percentuali o
valori qualit: ad es. nulla,
minima, bassa, media, alta)

Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi
del rischio (giorni/mesi, etc.)

na, al non rispetto de

Un’errata progettazione comporta maggiori costi perché occorre progettare

Possibilita di Mitigazione del
rischio se trasferito al privato

Strumenti per la mitigazione del rischio

Il concessionario pud attingere a una pili ampia rete di progettisti, in tempi celeri, al fine

Rischio a carico del
privato
(SI/NO)

li inconvenienti di tipo tecnico nell'opera ed al mancato completame

Rischio a carico
del pubblico
(sI/NO)

Art. contratto che identifica il
rischio

to dell'oper.

art.8.1 bozza di Convenzione

1 Rischio di progettazione La progettazione definitiva esecutiva puo rivelarsi errata causando costi piti elevati Bassa nuovamente Alta di rivedere parti di progettazione che necessitino di una rielaborazione Sl No
La realizzazione degli Interventi puo non essere ultimata con tempi, qualita e costi previsti La realizzazione degli Interventi che non rispetti qualita, tempi o budget previsti Le competenze e le esperienze nel settore del concessionario permettono una
N R o X . : A e competenze ienz ol ionario no un; . .
P . " " durante la fase di pianificazione dell’iniziativa e tale ritardo o incremento dei costi pud " comporta un maggiore costo, a seconda di quali e quanti dei tre " L P . P . e . P . . " art.8.2 bozza di Convenzione
2 Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto N o h N Media N - . . N Media mitigazione del rischio. Inoltre, la allocazione del rischio di gestione a carico del privato gli Sl No
influenzare non solo la realizzazione degli Interventi ma anche la durata della fase fattori sopra citati non sia stato rispettato, portando al mancato ritorno . - - L P . . .
L . . i . . impone maggiori controlli atti a minimizzare i rischi di un aumento dei costi predetti
successiva, influendo cosi direttamente anche sulla gestione dell'investimento nella misura attesa
e " " U, Durante il periodo che intercorre tra la presentazione della proposta e I'inizio della : - . : " " .
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o . . P " . " p . P p. Lo " . " - . PR . Il soggetto privato ha una visione ampia del mercato, tale da poter reperire prezzi art.8.2 bozza di Convenzione
3 - L N . realizzazione degli Interventi, i prezzi esposti possono subire delle variazioni in aumento e/o Media Aumento dei prezzi per fluttuazioni del mercato o per la minore reperibilita della risorsa Alta L Sl No
indisponibilita di quelli previsti nel progetto . P N : vantaggiosi
puo risultare piu difficile reperire le tecnologie proposte
Durante il periodo che intercorre tra la presentazione della proposta e I'inizio della Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi /o maggiori costi per Il progetto & stato sviluppato in un grado di dettaglio avanzato con la individuazione art.8.2 ed 8.4 bozza di
. R - . M. . X . iori costi i di realizzazi i venti e/o maggiori costi ! L .
4 Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione realizzazione degli Interventi, anche in conseguenza alle varianti richieste dal concedente, Bassa 88 P Verogazione degi Servizi 88 P Alta puntuale delle opere , dei costi di r e dei tempi di 1e. Le condizioni Sl No Convenzione
potrebbe risultare 8 operative sono ben note e tutte dipendenti dalla amministrazione comunale.
P . - : " " . P . " " - N fo s " art.8.2 ed 8.4 bozza di
I . . - - " . e . . . - - . Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi per Presenza di numerosi fornitori per tipologia di attivita all'interno dell'Albo Fornitore del .
5 Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori Si possano verificare inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori Bassa Ferogazione dei Servizi Alta c ; io, scelti per it e comportamento Etico Sl No Convenzione
ario,
i e s e Utilizzo di tecnologie e macchinari non consolidati
6 Rischio di inaffidabilita e inadeguatezza della tecnologia utilizzata 8 Nulla
R O DI DISPONIB A 0 legato, alla capa d da parte d once onario, di erogare le prestazio 0 a all pa e a pe O e andard di qualita pre d 0 d ettera bbb de odice
La qualita del servizio, una volta rivelatasi inadeguata rispetto a quanto prospettato in fase Maggiori costi sostenuti per fare fronte all'adeguamento necessario per mantenere
7 Rischio di performance di gara, deve essere migliorata dal Concessionario anche a costo di sostenere oneri pit Alta livello qualita concordato Alta Costante misurazione e controllo dei KPI di performance Sl No art.9.6 bozza di Convenzione
elevati di quelli previsti a
Le manutenzioni ordinarie possono risultare piu costose rispetto al previsto per mantenere
8 Rischio Manutentivo - A un livello di comfort percepito in linea con quanto previsto dal progetto inziale oppure si Media Costi manutentivi pili alti rispetto a quanto stimato Alta Affidabilita del soggetto privato nell’esecuzio ne dei servizi manutentivi sl No art.7.4 lett B bozza di Convenzione
rendono necessarie maggiori manutenzioni per la funzionalita dei Beni
Le manutenzioni straordinarie riferite alle opere previste dall'investimento, ad esclusione di
quelle causate da uso improprio del bene o da eventi imprevisti ed imprevedibili, possono art.7.4 lett A5 bozza di
N . incidere sui costi previsti per il mantenimento del livello di comfort proposto ed in linea con " " P . SN : . " . s . N :
9 Rischio Manutentivo - B . P P . . . prop - - Media Costi manutentivi piu alti rispetto a quanto stimato Alta Affidabilita del soggetto privato nell’esecuzione dei servizi manutentivi Sl No Convenzione, Art.6.2 Relazione
quanto previsto dal progetto inziale oppure si rendono necessarie maggiori manutenzioni llustrativa
per
la funzionalita dei Beni
Il controllo quotidiano della performance operativa pud evidenziare come siano necessari
10 Rischio Progettazione e Servizi maggiori costi rispetto a quelli previsti nel progetto di gestione per fare fronte a tutte le Media Le risorse necessarie per far fronte alla gestione del progetto sono superiori al previsto Alta Ottimizzazione delle risorse del progetto ed eventuale impiego di nuove risorse si No art.9.6 bozza di Convenzione
esigenze che si manifestano nel corso della sua durata
. Le cause di forza maggiore, come terremoti, alluvioni o altre calamita naturali, non sono . e L L N . . . . .
11 Forza Maggiore B8l0 ni o altre Bassa Costi associati al ripristino delle condizioni di operativita dopo I'evento di forza maggiore Nulla nn No si art.9.2 bozza di Convenzione
prevedibili e possono causare aumenti dei costi del Progetto
1 Rischio di indisponibilita totale o parziale della struttura da mettere a Nullo
disposizione e/o dei servizi da erogare
R O DI DOMANDA: quello legato ai dive 0 dl domanda del se 0 < estore deve soddistare, ovvero eg ancanza d enza e, g dl, O dl cassa
b . . Riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche
13 Rischio di contrazione della domanda di mercato P Nullo
su quella del Gestore
T . . Rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di
14 Rischio di contrazione della domanda specifica - R L .p . g 8 Nullo
riferimento di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda
a RI R Accanto a di CO one, di domanda e di disponib a ono a serie d e POSsono p enta ella rase antecedente I'aggiudicazione e/0 Ia pula atto quella e a al te e d adenza Cco a ale ovvero daurante ero O d
a del co atto di PPP
Il ritardo auna dei tempi dir degli Interventi comporta . . - PR " "
. . - . " . " P . ) . . - e o . . Il privato pud avvalersi delle prestazioni di professionisti che gli consentano di svolgere . .
. . ) L'iter per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli Interventi pud " per il Concessionario un maggior costo (maggiori oneri finanziari) e un minor ricavo N N L N . L art.8.2 bozza di Convenzione
15 Rischio amministrativo N - A o Medio N N N " . . RN Media tutte le pratiche amministrative, controllando direttamente le tempistiche Sl No
subire ritardi rispetto ai tempi previsti (minore durata residua della Concessione corrispondente a un margine dei servizi piu ) . . . . A .
. . . " N di redazione dei documenti e la loro presentazione agli enti competenti
basso nella fase successiva alla realizzazione degli Interventi)
Data la tipologia di procedura adottata che prevede la presentazione in fase di gara di un
. - . " . " . . . progetto definitivo da parte degli offerenti, la fase di approvazione delle opere da
Nel caso in cui I'opera non riceva I'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della realizzare awviene direttamente durante la valutazione dei progetti da parte della
o . collettivita (portatori d'interessi nei confronti dell’opera da realizzare), necessaria per Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi per . " . . o L N " "
16 Rischio di commissionamento ) 3 L o ) ) Basso ) ) > . Alto commissione di gara. Il soggetto pubblico portatore di interessi & I'amministrazione Sl No art.8.1 e 8.2 bozza di Convenzione
procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di I'erogazione dei Servizi comunale che nel capitolato e nei punteggi di valutazione esprimera le necessarie
contenziosi P G . - "
indicazioni affinché il progetto ottemperi i propri interessi nei confronti delle opere da
realizzare.
teahl " Connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o
17 Rischio espropri prop! ggion proprio p prog / Nulla
stima
i crhi " " " PR " " " " Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi per N art.8.2 bozza di Convenzione
18 Rischio Ambientale Ritrovamento di sostanze inquinanti o nocive per la salute dei lavoratori Bassa 88 P Ferogazione dg' Servizi / 88 P Media nn Sl No
erogazi lei Servizi
Si ritiene di aver pienamente ottemperato alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 in materia di
. N . Rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili - " N . partenariato pubblico privato, anche alla luce degli schemi di linee guida finora pubblicati . N
19 rischio normativo-politico-regolamentare Bassa Determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento Alta " P " o " . " SI No art.9.2 bozza di Convenzione
contrattualmente dall’ANAC, nonché di aver tenuto conto delle disposizione di legge statale e regionali
applicabili ai settori tecnoligici.
Scostamenti dei tassi rispetto alle previsioni inziali possono generare rilevanti effetti sui Innalzamento dei tassi bancari, ritardo nella sottoscrizione del contratto di
e i dei tassi ri visioni inziali re rilevanti i sui : X . o P s . - . . s . .
20 Rischio finanziario . P P N s p 8 n " N Media finanziamento, con maggiori costi per il Concessionario ovvero mancata sottoscrizione Alta Maggiore potere contrattuale del soggetto privato nei confronti degli istituti finanziatori Sl No art.9.1 bozza di Convenzione
costi del progetto ovvero impossibilita di accedere a finanziamenti del contratto di finanziamento
21 |Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti Nullo
Probabilita che le relazioni con soggetti coinvolti nell’esecuzione del Progetto ne influenzino
2 Rischio delle relazioni industriali negativamente I'andamento. In particolare, durante un periodo di instabilita economica, Medio Ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi da sostenere per la ricerca Medio Il soggetto privato ha piu rapido accesso a un piu elevato numero di fornitori ai quali si No art.5.1 bozza di Convenzione
bisogna attentamente gestire eventuali problemi che vengono generati dai problemi di fornitori con caratteristiche analoghe poter affidare la prestazione =
economici delle aziende coinvolte nel Progetto
Questo rischio, pur possibile, vista la lunga durata del partenariato ed i contenuti
23 Rischio di valore residuale Rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle Bassa tvECr\v0|0g'ICI dglle f'orm.lure.lr'\ op'era, & comunque mgllu b:assu in quanto |§ vita utile degli Alta Affidabilita del soggetto privato nell'esecuzione dei servizi manutentivi si No art.5.1 bozza di Convenzione
attese impianti realizzati o riqualificati nel corso della gestione & di molto superiore alla durata
del partenariato.
N N Rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una piu rapida obsolescenza tecnica degli . e . . . . . L N L art.3 e 8.2 bozza di Convenzione
2 Rischio di obsolescenza tecnica =nza tecnica, legato ac Una piu rap s 8 Basso Costi manutentivi piu alti rispetto a quanto stimato Alto Utilizzo di tecnologie consolidate e macchinari scelti tra i migliori del mercato si No
impianti, incidente sui costi di manutenzione
L Rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi per N N N . N . . .
25 Rischio di interferenze L R P 8 3 P ) . 3 Basso 88 P 3 ) g . / 88 P Alto L'esecuzione dell'opera avverra dentro un perimetro di proprieta del committente. Sl No art.8.1 e 8.2 bozza di Convenzione
lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.) I'erogazione dei Servizi
. N ) Rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai Maggiori costi e tempi di realizzazione degli Interventi e/o maggiori costi per . . N
2% Rischio Pandemia Covid 19 P & P Alta = P € /o mage P Nulla nn No si art.9.2 bozza di Convenzione

lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.)

I'erogazione dei Servizi
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